
山景邨 - 顧問服務預計進度表

工作
所須工作

日數

完成/預計日

期

1 簽訂顧問合約 1 8/1/2025

2
通知及遞交合約副本供市區重建局存檔

向房屋局獨立審查組通知獲委任為註冊檢驗人員進行訂明檢驗
1 14/1/2025

3

查閲是次屋苑相關工程圖則

視察地渠現時沙井位置

向管理公司商討及確認勘察安排

14

2025年

2月中旬至

2月下旬

目視勘察、紅外線勘察、外牆無人機勘察、地渠勘察

編寫詳細檢驗報告(屋宇署强制驗樓及强制驗窗部分)

進行其他額外工程項目檢驗

240
2025年

3月至10月

景富樓 45

景貴樓 45

景榮樓 45

景華樓 45

景安樓 45

景樂樓 45

景業樓 45

景美樓 45

景麗樓 45

家訪、其他公用位置及選擇性項目檢驗(包括公園、天橋、車

路、供水系統等)

整個檢驗

期間進行

5
召開會議匯報及講解檢驗報告及屋苑現時實際現況

(分階段向法團匯報，預計每完成兩座檢驗進行一次會議)
5 分階段進行

6 召開業主大會向所有業主講解檢驗報告及屋苑現時實際現況 1 2025年11月

7

修訂檢驗報告及内容

向市區重建局及房屋局獨立審查組遞交强制驗樓及强制驗窗報

告

(預計房屋局審批期2個月)

14 2025年11月

8 草擬訂明修葺工程項目標書及初步估算 60

2025年11月

至

2026月1月

9
召開會議：

詳細解釋工程標書內容、估算
1 2026年1月

10

修訂工程標書

向市區重建局及房屋局獨立審查組遞交工程標書

(預計市建局獨立顧問審批期3個月)

14 2026年1月

11
市區重建局發出第一次獨立意見，修訂工程標書

向市區重建局及房屋局獨立審查組遞交工程標書最終版本
30 2026年5月

12
市區重建局確認及完成審批各標書文件，安排進行招標程序

法團確認招標細則及標書内容
30 2026年6月

13 電子招標平台及登報招標 45
2026年

7月至8月

14 投標截標及進行開標 1 2026年8月

15 顧問公司進行承建商背景及金額分析 45
2026年

8月至9月

16

召開會議：

講解分析報告、面試承建商安排

向市區重建局提交分析報告

(預計市建局獨立顧問審批期1個月)

1 2026年10月

17 安排承建商進行面試 30 2026年10月

18
召開會議：咨詢大會

商討業主大會安排事宜
45

2026年

11月至12月

19

召開業主大會：

投票議決工程項目；

投票議決承建商、集資期數等

1 2026年12月

20
制定工程合約供法團及市區重建局審批

(預計市建局審批期1個月)
30

2026年12月

至

2027月1月

21 簽署工程合約，工程開展 14 2027年1月

備註：

1 以上進度會因房屋局獨立審查組及市區重建局審批、開會時間安排，會引致有所修訂。

大地建築顧問有限公司
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日期  : 2025年2月24日


