
匯報山景邨強制驗樓驗窗計劃 - 資助及招標妥進度 

重要事項 日期 

收到獨立審查組發出強制驗樓計劃及強制驗窗計劃法定通知 

強制驗樓計劃 Ref: HD/2016/06/MBI0086616 

強制驗窗計劃 Ref: HD/2016/06/MBW0086627 

2019-10-10 

市區重建局「樓宇復修綜合支援計劃」發出「原則上批准通知書」 

項目包括：「強制驗樓資助計劃」及「招標妥」 
2023-06-15 

市區重建局回覆山景邨符合項目申請的基本資格 

須分階段處理及審批 

項目包括：「樓宇更新大行動 2.0」 

(有關申請將於 2026年 3月底或之前知道結果) 

2024-01-29 

市區重建局回覆山景邨符合項目申請的基本資格 

須分階段處理及審批 

項目包括：「公用地方維修資助」 

2024-03-22 

獨立審查組回覆法團獲准延期，延期至 2025年 5月 31日 

Ref: HD5-2/MBIST/19/1/102 
2024-05-29 

市區重建局「樓宇復修綜合支援計劃」 

回覆法團獲准延期，延期至 2025年 6月 14日 

項目包括：「強制驗樓資助計劃」及「招標妥」 

2024-06-21 

「招標妥」 

招標聘用「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商 
2024-07-24 

「招標妥」 

招標聘用「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商 

申請招標澄清截止日 

2024-08-12 

「招標妥」 

招標聘用「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商 

招標澄清日 

2024-08-23 

「招標妥」 

招標聘用「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商 

招標截止限期 

2024-09-03 

「招標妥」 

招標聘用「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商 

開標 

2024-09-04 

 



山景邨強制驗樓驗窗計劃 - 招標妥「樓宇維修工程顧問」跟進 

市區重建局提供「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」 

承辦商顧問服務回標價列表 
2024-09-10 

管業處完成「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」 

承辦商分析列表 
2024-09-17 

第 1次大維修會議 

會議議程： 

(1) 市區重建局代表講解「顧問服務回標價列表」； 

(2) 商討及議決「揀選顧問服務承辦商作面試」； 

(3) 商討及議決「面試顧問服務承辦商的細節事宜(包括日期、時間及

地點等)」。 

2024-10-08 

有關招標妥「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務」  

(適用於接獲強制驗樓及驗窗計劃 )承辦商顧問簡介會  
2024-11-03 

第 4次常務會議 

揀選「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商 

(簡稱樓宇維修工程顧問) 

2024-11-25 

法團與樓宇維修工程顧問簽署合約 

「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」 
2025-01-08 

通知及遞交合約副本供市區重建局存檔向房屋局獨立審查組 

通知獲委任為註冊檢驗人員進行訂明檢驗 
2025-01-14 

查閲是次屋苑相關工程圖則視察地渠現時沙井位置 

向管理公司商討及確認勘察安排 
2025-2月 

目視勘察、紅外線勘察、外牆無人機勘察、地渠勘察編寫詳細檢驗報告 

(屋宇署强制驗樓及强制驗窗部分)進行其他額外工程項目檢驗 

景富樓、景貴樓 
2025-03-01至 

2025-04-14 

景華樓、景安樓 
2025-04-15至 

2025-05-29 

景樂樓、景業樓 
2025-05-30至 

2025-07-13 

景美樓、景麗樓 
2025-07-14至 

2025-08-27 

景榮樓 
2025-08-28至 

2025-10-11 

家訪、其他公用位置及選擇性項目檢驗 

(包括公園、天橋、車路、供水系統等) 

2025-10月 至

2025-12月 

 



預計召開會議匯報及講解檢驗報告及屋苑現時實際現況 
2026-1月 至

2026-2月 

預計召開業主大會向所有業主講解檢驗報告及屋苑現時實際現況 2026年 4月 

預計修訂檢驗報告及内容向市區重建局及房屋局獨立審查組 

遞交强制驗樓及强制驗窗報告(預計房屋局審批期 2個月) 
2026年 5月 

預計草擬訂明修葺工程項目標書及初步估算 
2026-7月 至

2026-8月 

預計召開會議：詳細解釋工程標書內容、估算 2026-9月 

預計修訂工程標書向市區重建局及房屋局獨立審查組 

遞交工程標書(預計市建局獨立顧問審批期 3個月) 
2026-10月 

預計市區重建局發出第一次獨立意見，修訂工程標書 

向市區重建局及房屋局獨立審查組遞交工程標書最終版本 
2026-11月 

預計市區重建局確認及完成審批各標書文件， 

安排進行招標程序法團確認招標細則及標書内容 
2026-12月 

預計電子招標平台及登報招標 
2027-1月 至

2027-2月 

預計投標截標及進行開標 2027-3月 

預計顧問公司進行承建商背景及金額分析 
2027-4月 至

2027-5月 

預計召開會議：講解分析報告、面試承建商安排向市區重建局 

提交分析報告(預計市建局獨立顧問審批期 1個月) 
2027-6月 

預計安排承建商進行面試 2027-7月 

預計召開會議：咨詢大會商討業主大會安排事宜 
2027-8月 至

2027-9月 

預計召開業主大會：投票議決工程項目； 

投票議決承建商、集資期數等 
2027-10月 

預計制定工程合約供法團及市區重建局審批 

(預計市建局審批期 1個月) 

2027-11月 至

2027-12月 

預計簽署工程合約，工程開展 2028-1月 

備註：有關維修工程詳情及申請津貼安排，須待維修工程顧問及市區重建局有更多資訊後公布。 

 

管業處會定期匯報屋邨維修的最新資訊，如有任何查詢，歡迎致電 2466 1177與管業處職員聯絡。 


