

匯報山景邨強制驗樓驗窗計劃 - 招標妥進度

重要事項	日期
收到獨立審查組發出強制驗樓計劃及強制驗窗計劃法定通知 強制驗樓計劃 Ref: HD/2016/06/MBI0086616 強制驗窗計劃 Ref: HD/2016/06/MBW0086627	2019-10-10
市區重建局「樓宇復修綜合支援計劃」發出「原則上批准通知書」 項目包括：「強制驗樓資助計劃」及「招標妥」	2023-06-15
市區重建局回覆山景邨符合項目申請的基本資格 須分階段處理及審批 項目包括：「樓宇更新大行動 2.0」	2024-01-29
市區重建局回覆山景邨符合項目申請的基本資格 須分階段處理及審批 項目包括：「公用地方維修資助」	2024-03-22
獨立審查組回覆法團獲准延期，延期至 2025 年 5 月 31 日 Ref: HD5-2/MBIST/19/1/102	2024-05-29
市區重建局「樓宇復修綜合支援計劃」 回覆法團獲准延期，延期至 2025 年 6 月 14 日 項目包括：「強制驗樓資助計劃」及「招標妥」	2024-06-21
「招標妥」 招標聘用「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商	2024-07-24
「招標妥」 招標聘用「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商 申請招標澄清截止日	2024-08-12
「招標妥」 招標聘用「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商 招標澄清日	2024-08-23
「招標妥」 招標聘用「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商 招標截止限期	2024-09-03
「招標妥」 招標聘用「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商 開標	2024-09-04