
匯報山景邨強制驗樓驗窗計劃 - 招標妥進度 

重要事項 日期 

收到獨立審查組發出強制驗樓計劃及強制驗窗計劃法定通知 

強制驗樓計劃 Ref: HD/2016/06/MBI0086616 

強制驗窗計劃 Ref: HD/2016/06/MBW0086627 

2019-10-10 

市區重建局「樓宇復修綜合支援計劃」發出「原則上批准通知書」 

項目包括：「強制驗樓資助計劃」及「招標妥」 
2023-06-15 

市區重建局回覆山景邨符合項目申請的基本資格 

須分階段處理及審批 

項目包括：「樓宇更新大行動 2.0」 

(有關申請將於 2026年 3月底或之前知道結果) 

2024-01-29 

市區重建局回覆山景邨符合項目申請的基本資格 

須分階段處理及審批 

項目包括：「公用地方維修資助」 

2024-03-22 

獨立審查組回覆法團獲准延期，延期至 2025年 5月 31日 

Ref: HD5-2/MBIST/19/1/102 
2024-05-29 

市區重建局「樓宇復修綜合支援計劃」 

回覆法團獲准延期，延期至 2025年 6月 14日 

項目包括：「強制驗樓資助計劃」及「招標妥」 

2024-06-21 

「招標妥」 

招標聘用「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商 
2024-07-24 

「招標妥」 

招標聘用「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商 

申請招標澄清截止日 

2024-08-12 

「招標妥」 

招標聘用「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商 

招標澄清日 

2024-08-23 

「招標妥」 

招標聘用「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商 

招標截止限期 

2024-09-03 

「招標妥」 

招標聘用「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商 

開標 

2024-09-04 

 



跟進山景邨強制驗樓驗窗計劃 - 招標妥流程 

市區重建局提供「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承

辦商顧問服務回標價列表 
2024-09-10 

管業處完成「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」 

承辦商分析列表 
2024-09-17 

第 1次大維修會議 

會議議程： 

(1) 市區重建局代表講解「顧問服務回標價列表」； 

(2) 商討及議決「揀選顧問服務承辦商作面試」； 

(3) 商討及議決「面試顧問服務承辦商的細節事宜(包括日期、時間及

地點等)」。 

2024-10-08 

有關招標妥「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務」  

(適用於接獲強制驗樓及驗窗計劃 )承辦商顧問簡介會  
2024-11-03 

第 4次常務會議 

揀選「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」承辦商 

(下稱樓宇維修工程顧問) 

2024-11-25 

法團與樓宇維修工程顧問簽署合約 

「山景邨樓宇公用部分檢驗及修葺顧問服務合約」 
2025-01-08 

預計由樓宇維修工程顧問進行「問卷、草擬評估報告 - 勘察報告及投

標書及工程估算」 

2025-2月 至 

2025-7月 

預計「山景邨維修工程招標規格書」及「山景邨維修工程估算文件」

提交予市區重建局(招標妥)審閱，招標妥獨立專業人士提供已完成「評

估報告 - 勘察報告及投標書及工程估算」 

2025-8月 

預計「山景邨維修工程招標規格書」及「山景邨維修工程估算文件」

召開「山景邨維修工程合約」咨詢會 
2025-9月 

預計「招標妥」 

招標聘用「山景邨維修工程合約」承辦商 

2025-10月至

2025-11月 

預計樓宇維修工程顧問進行「山景邨維修工程合約」承辦商分析 
2025-12月至

2026-1月 

預計樓宇維修工程顧問進行約見「山景邨維修工程合約」承辦商及 

舉行山景邨業主咨詢會 

2026-2月 至

2026-5月 

預計進行特別業主大會揀選「山景邨維修工程合約」承辦商 2026-6月 

預計「山景邨維修工程合約」承辦商工程展開 
2026-7月 至

2028-12月 

備註：有關維修工程詳情及申請津貼安排，須待聘請顧問及市區重建局有更多資訊後公布。 

 

管業處會定期匯報屋邨維修的最新資訊，如有任何查詢，歡迎致電 2466 1177與管業處職員聯絡。 


